

# PROGRAMME DE REVITALISATION DU CENTRE-BOURG « SAINT-ELOY 2020 »



## TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA TRAVERSE DE VILLE NOTE D'INFORMATION N°6

*Date de diffusion : Semaine n°45 (05 novembre – 11 novembre 2018)*

### 1 – Calendrier prévisionnel et Secteurs impactés

La fin des travaux sur l'ensemble du tronçon « Pont SNCF → Giratoire entrée sud » est programmée pour mi-décembre (sous réserve d'intempéries).

*NB : Le plan des travaux relatif à la 1<sup>ère</sup> tranche est consultable en mairie (hall d'accueil) ; le plan d'aménagement de la tranche 2 (Pont SNCF → Carrefour du « Poids de Ville ») sera consultable dès le 1<sup>er</sup> trimestre 2019.*

### 2 – Nature des travaux

- En cours (semaine 45) :

**NB : Réalisation des trottoirs interrompue cette semaine en raison d'une panne à la centrale à béton.**

- Fin du séchage des premiers demi-plateaux réalisés en semaine 42 / Préparation en vue de la réalisation de la seconde moitié des demi-plateaux (prévue en début de semaine 47).

- Pose de bordures / réseaux sur le tronçon « Carrefour de la rue des Bayons → Giratoire entrée sud ».

- A venir (semaines 46/47) :

- Fin du travail préparatoire et réalisation de la seconde moitié des demi-plateaux (durée de séchage : 3 semaines).

- Pose de bordures / réseaux sur le tronçon « Carrefour de la rue des Bayons → Giratoire entrée sud ».

- Finalisation des trottoirs sur l'ensemble du chantier (« Pont SNCF → Giratoire entrée sud »).

### **3 – Circulation**

- A double sens sur la section « Pont SNCF → Carrefour de la rue des Bayons ».
- A sens unique sur la section « Carrefour de la rue des Bayons → Giratoire entrée sud », en raison du séchage des demi-plateaux.

### **4 – Accessibilité et Stationnement**

- Centre-ville et commerces accessibles malgré les perturbations liées à la circulation à sens unique sur le tronçon « Carrefour de la rue des Bayons → Giratoire entrée sud ».
- Stationnement possible en amont et aval de la section actuellement en travaux, mais également dans les rues adjacentes ainsi que sur les Place Michel DUVAL, Charles DE GAULLE et Pôle Emploi.

### **5 – Informations complémentaires**

Rénovation du marché couvert : Afin de ne pas perturber l'activité des commerçants pendant la période des fêtes de Noël, le lancement des travaux sur la halle de marché n'interviendra qu'à compter de la 2<sup>ème</sup> semaine de janvier.

Rappel : *Les réunions de chantier relatives aux travaux se tiennent chaque mardi à partir de 10h sur le chantier. Les commerçants peuvent, lors de ces réunions, demander toutes informations utiles ou évoquer tous problèmes particuliers les concernant.*

-----